

INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

Управление рисками проекта

Программа

Основные определения

- Входное тестирование «Ваши знания и навыки в области управления рисками»
- Понятие риска, основные виды рисков проекта
- Воздействие рисков на проект
- Модель управления рисками
- Процесс планирования управления рисками
- Понятие плана управления рисками

Процесс идентификации рисков

- Динамика и характеристики рисков на различных этапах жизненного цикла проекта
- Методы идентификации рисков
- Источники рисков
- Триггеры рисков
- Методы групповой работы, используемые при идентификации рисков
- Реестр рисков

Качественная оценка риска

- Качественная оценка риска с помощью экспертных оценок рисков
- Ранжирование и оценка рисков в зависимости от вероятности наступления

риска и серьезности рисковых последствий.

Количественная оценка рисков

- Численное выражение отдельных рисков
- Взаимозависимость рисков

Разработка и реализация мер реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков

- Методы реагирования на риски
- Выбор методов реагирования
- Средства контроля эффективности реагирования на риски
- Мониторинг рисков (периодичность мониторинга, формы мониторинга, документирование результатов)

Корпоративная система управления рисками в проектах компании

- «Вектор развития» методов управления рисками в проектах участников семинара
- Выходное тестирование «Ваши знания и навыки в области управления рисками»

INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

Казахстан, город Алматы, ул. Жарокова 318, офис 23

www.iba.kz

info@iba.kz